



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. PAULO MARUM
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA					TOTAL R\$
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	PROJETOS	1,00	conj.	995,03	995,03					995,03
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	1,00	conj.	1.625,40	1.625,40					1.625,40
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,00	conj.	6.631,28	6.631,28					6.631,28
2	REFORMA - INTERNA									
2.1	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA INTERNA	1,00	conj.	1.051,38	1.051,38					1.051,38
2.2	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	1,00	conj.	10.481,75	10.481,75					10.481,75
2.3	COBERTURA	1,00	conj.	21.751,71	21.751,71					21.751,71
2.4	ESQUADRIAS DE AÇO E MADEIRA	1,00	conj.	10.325,06		10.325,06				10.325,06
2.5	REVESTIMENTOS	1,00	conj.	26.530,37			13.265,18	13.265,18		26.530,36
2.6	PISOS	1,00	conj.	9.574,78			9.574,78			9.574,78
2.7	LOUÇAS E METAIS	1,00	conj.	4.390,16					4.390,16	4.390,16
2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,00	conj.	5.415,18		1.805,06	1.805,06	1.805,06		5.415,18
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	conj.	8.077,28		2.692,43	2.692,43	2.692,43		8.077,28
2.10	ABRIGO PARA COMPRESSOR	1,00	conj.	712,47			712,47			712,47
2.11	PINTURA - REFORMA	1,00	conj.	17.268,21					17.268,21	17.268,21
3	AMPLIAÇÃO - SALÃO DE ATIVIDADES									
3.1	TERRAPLENAGEM	1,00	conj.	1.326,00		1.326,00				1.326,00
3.2	FUNDAÇÃO	1,00	conj.	6.250,91		6.250,91				6.250,91
3.3	ESTRUTURA E COBERTURA	1,00	conj.	38.738,07			38.738,07			38.738,07
3.4	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	1,00	conj.	2.757,69			2.757,69			2.757,69
3.5	PISO	1,00	conj.	5.758,62				5.758,62		5.758,62
3.6	VIDROS TEMPERADOS	1,00	conj.	6.175,56				6.175,56		6.175,56
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	conj.	4.300,91				4.300,91		4.300,91
3.8	PINTURA	1,00	conj.	1.768,58					1.768,58	1.768,58
4	ÁREA EXTERNA									
4.1	SERVIÇOS DIVERSOS	1,00	conj.	18.683,17			6.227,72	6.227,72	6.227,72	18.683,17
4.2	MURO E LIXEIRA	1,00	conj.	5.681,46		5.681,46				5.681,46
4.3	MURO FUNDOS	1,00	conj.	14.519,73	14.519,73					14.519,73
TOTAL (R\$)				230.790,75	57.056,28	28.080,92	75.773,40	40.225,48	29.654,67	230.790,75
BDI ADOTADO (23,5%)				54.235,83	13.408,23	6.599,02	17.806,75	9.452,99	6.968,85	54.235,83
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)				285.026,58	70.464,51	34.679,93	93.580,15	49.678,47	36.623,52	230.790,75
TOTAL GERAL (R\$)							285.026,58			285.026,58

DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ARQº FERNANDO ARRIVABENE
AUTOR DO ORÇAMENTO - CAU A47.280-8
DIRETOR DE ENGENHARIA PMSAPOSSSE