



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA - PADRÃO FDE

LOCAL: BAIRRO VILA ESPERANÇA

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	DE EXECUÇÃO DA OBRA (12 MESES)										TOTAL (R\$)
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	
SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.															
CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA - FDE															
1	LIMPEZA DO TERRENO	1,00	conj.	3.841,04	3.841,04										3.841,04
2	INFRAESTRUTURA	1,00	conj.	154.103,13		130.987,66	23.115,47								154.103,13
3	SUPERESTRUTURA	1,00	conj.	220.790,34			110.395,17	110.395,17							220.790,34
4	ALVENARIAS E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	1,00	conj.	63.073,48			27.150,75	27.150,75				8.771,99			63.073,48
5	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	1,00	conj.	64.369,60								32.184,80	32.184,80		64.369,60
6	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	1,00	conj.	177.251,06						59.083,69	59.083,69	59.083,69			177.251,06
7	COBERTURA	1,00	conj.	47.333,01				23.666,51	23.666,51						47.333,01
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,00	conj.	198.726,82					33.121,14	33.121,14	33.121,14	33.121,14	33.121,14	33.121,14	198.726,82
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	conj.	110.061,34					18.343,56	18.343,56	18.343,56	18.343,56	18.343,56	18.343,56	110.061,34
10	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	1,00	conj.	7.748,21			7.748,21								7.748,21
11	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	1,00	conj.	76.690,13					38.345,07	38.345,07					76.690,13
12	PISOS INTERNOS, RODAPÉS E PEITORIS	1,00	conj.	97.777,22						48.888,61	48.888,61				97.777,22
13	VIDROS	1,00	conj.	17.856,01									17.856,01		17.856,01
14	PINTURA	1,00	conj.	49.430,81									24.715,41	24.715,41	49.430,81
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,00	conj.	153.249,99	10.379,66						35.717,58	35.717,58	35.717,58	35.717,58	153.249,99
16	REMOÇÃO DE ÁRVORES E TERRAPLENAGEM	1,00	conj.	56.086,61	56.086,61										56.086,61
17	DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÕES EXISTENTES	1,00	conj.	23.124,13	23.124,13										23.124,13
18	FECHAMENTOS EXTERNOS	1,00	conj.	18.968,30										18.968,30	18.968,30
19	DRENAGEM PLUVIAL	1,00	conj.	6.902,97	6.902,97										6.902,97
20	PISOS E ACABAMENTOS EXTERNOS	1,00	conj.	12.091,88								6.045,94	6.045,94		12.091,88
21	ESCADAS E RAMPAS DE ACESSO	1,00	conj.	61.208,83						30.604,42	30.604,42				61.208,83
22	COBERTURA EM POLICARBONATO NO ACESSO ALUNOS	1,00	conj.	5.976,28										5.976,28	5.976,28
23	OUTROS - ILUMINAÇÃO EXTERNA	1,00	conj.	6.119,36										6.119,36	6.119,36
AL GERAL (R\$)				1.632.780,55	100.334,41	130.987,66	133.510,64	145.294,13	140.627,01	221.448,56	225.758,99	217.827,17	167.984,43	149.007,56	1.632.780,55
TOTAL GERAL (R\$)															1.632.780,55

DR. MAURICIO DIMAS COMISSO
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENGº WANDO ROBERTO TRENTIN
DIRETOR DE PLANEJAMENTO PMSAPOSSE
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO