MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	1079733-45	40672/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALBERTO SUZIGAN	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALBERTO SUZIGAN

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
Linha calculada	1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALBE	534.415,63	% Período:	27,03%	60,80%	12,17%									
Linha calculada	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E TOPOGRÁFICOS	9.624,34	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	134.812,56	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	311.101,82	% Período:		100,00%										
Linha calculada	1.4.	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA	13.818,48	% Período:		100,00%										
Linha calculada	1.5.	CALÇADA	60.494,40	% Período:			100,00%									
Linha calculada	1.6.	SINALIZAÇÃO	4.564,03	% Período:			100,00%									

Total: R$ 534.415,63

		1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
Período:	%:	27,03%	60,80%	12,17%									
	Repasse:	64.555,78	145.222,48	29.077,74									
	Contrapartida:	79.881,12	179.697,82	35.980,69									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**144.436,90**	**324.920,30**	**65.058,43**									
Acumulado:	%:	27,03%	87,83%	100,00%									
	Repasse:	64.555,78	209.778,26	238.856,00									
	Contrapartida:	79.881,12	259.578,94	295.559,63									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**144.436,90**	**469.357,20**	**534.415,63**									

Santo antonio de Posse / SP
Local

segunda-feira, 30 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA
CREA/CAU: 5069194055
ART/RRT: 28027230220578997