
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: PINTURA DE DUAS CRECHES MUNICIPAIS

ITEM DESCRIÇÃO DAS QUANT. UN. VALOR TOTAL

ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS

1 PINTURA EMEI "REGINA LALA COIMBRA"

1.1 Pintura Geral 1,00             conj. 19.288,97                 9.644,49                                       9.644,48 19.288,97

2 PINTURA EMEI "OLGA AMÉLIA LUCCHESI BERGO"

2.1 Pintura Geral 1,00             conj. 22.858,35                 11.429,17                                     11.429,18 22.858,35

42.147,32             21.073,66 21.073,66 42.147,32

8.572,76               4.286,38 4.286,38 8.572,76

50.720,08 25.360,04 25.360,04 50.720,08

50.720,08

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR MARACY CRISTINA PAVANELLO DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo

LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

(60 DIAS)

TOTAL (R$)

BDI ADOTADO (20,34%)

           TOTAL GERAL COM BDI (R$)

TOTAL GERAL (R$) 50.720,08


