



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. RESIDENCIAL DOS LAGOS

LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (180 DIAS)						TOTAL (R\$)
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.										
	CONSTRUÇÃO DA U.B.S. CENTRO										
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	conj.	6.213,81	6.213,81						6.213,81
2	INFRAESTRUTURA	1,00	conj.	37.866,33	37.866,33						37.866,33
3	SUPERESTRUTURA	1,00	conj.	65.419,53		42.141,28	23.278,25				65.419,53
4	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E FERRO										
4.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,00	conj.	9.417,84			4.708,92	4.708,92			9.417,84
4.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	1,00	conj.	3.639,18			1.819,59	1.819,59			3.639,18
4.3	ESQUADRIAS DE FERRO	1,00	conj.	14.436,37			7.218,19	7.218,19			14.436,37
5	VIDROS	1,00	conj.	5.001,24						5.001,24	5.001,24
6	COBERTURA	1,00	conj.	42.087,65			29.461,35	8.417,53	4.208,76		42.087,65
7	REVESTIMENTOS	1,00	conj.	64.292,10			21.430,70	21.430,70	21.430,70		64.292,10
8	PINTURA	1,00	conj.	22.212,60						22.212,60	22.212,60
9	PISO INTERNO	1,00	conj.	22.741,86			4.548,37	18.193,49			22.741,86
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
10.1	PADRÃO DE ENTRADA	1,00	conj.	5.217,61	5.217,61						5.217,61
10.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MATERIAL E M.OBRA	1,00	conj.	17.259,94		3.451,99	3.451,99	3.451,99	3.451,99	3.451,99	17.259,94
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - MATERIAL E M.OBRA	1,00	conj.	21.299,13		5.324,78	5.324,78	5.324,78	5.324,78		21.299,13
11.2	APARELHOS SANITÁRIOS	1,00	conj.	13.155,58					13.155,58		13.155,58
11.3	INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA P.C.D.	1,00	conj.	8.006,62					8.006,62		8.006,62
12	PISO CIMENTADO	1,00	conj.	3.358,02						3.358,02	3.358,02
13	JARDINAGEM	1,00	conj.	2.293,92						2.293,92	2.293,92
TOTAL GERAL SEM BDI(R\$)				363.919,32	49.297,75	50.918,05	87.495,44	70.565,18	69.325,13	36.317,76	363.919,32
BDI 18% (R\$)				65.698,95	8.899,80	9.192,32	15.795,69	12.739,25	12.515,38	6.556,50	65.698,95
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)				429.618,27	58.197,55	60.110,37	103.291,14	83.304,43	81.840,51	42.874,27	429.618,27
TOTAL GERAL (R\$)					429.618,27						429.618,27

DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENGº RÓBISON GOMES DA SILVA
AUTOR DO ORÇAMENTO
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO