

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação	Município/UF	Localidade
1025.175-50/2015	MCID /	SANTO ANTONIO DE POSSE	CÓRREGO CAMANDUCAIA MIRIM

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR	MELHORAMENTOS NA REDE ADUTORA DE ÁGUA DO CAMANDUCAIA MIRIM	MELHORAMENTO ADUTORA CAMANDUCAIA

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	GRUPO I: MATERIAL				-		-
1.1	GRUPO I: MATERIAL	218.203,06	100,00%	50,00	50,00	50,00	100,00
	Total (%):			50,00	50,00	50,00	100,00
	Total (R\$):	218.203,06	100,00%	109.101,53	50,00	109.101,53	100,00

SANTO ANTONIO DE POSSE, 14 DE MARÇO DE 2017.

Local/Data

JOSÉ ANTONIO TOREZAN

ARQUITETO - CAU: A76.218-0

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL