

Nº da Operação 1038.586-27/2018	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / INFRAESTRUTURA	Município/UF STO. ANTONIO DE POSSE	Localidade RUA ASSUMPTA BAZZANI FIORINI- CENTRO
---	---	--	---

Proponente DIANORA SANTOS DA CUNHA	Objeto RESERVATÓRIO ELEVADO	Empreendimento/Apelido RESERVATÓRIO ELEVADO
--	---------------------------------------	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	GRUPO 1- RESERVATÓRIO (MATERIAL E INSTALAÇÃO)				-		-		-		-
1.1	RESERVATÓRIO (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	155.000,00	57,28%	-	-		-	100,00	100,00		100,00
2	GRUPO 2- PAINEL E BOMBA-MOTOR (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	24.216,54			-		-		-		-
2.1	BOMBA-MOTOR	13.580,00	5,02%		-		-		-	100,00	100,00
2.2	COMPONENTES PARA PAINEL DE ACIONAMENTO	10.636,54	3,93%		-		-		-	100,00	100,00
3	GRUPO 3- BASE RESERVATÓRIO(MATERIAL E MÃO DE OBRA)	56.067,41			-		-		-		-
3.1	ESTACAS	41.325,51	15,27%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
3.2	BASE DO RESERVATÓRIO	14.741,90	5,45%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
4	GRUPO 4- SPDA-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA- (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	1.828,44			-		-		-		-
4.1	COMPONENTES DO SPDA DE ACORDO COM PROJETO	1.828,44	0,68%		-		-		-	100,00	100,00
5	GRUPO 5- SISTEMA HIDRÁULICO- (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	33.478,33			-		-		-		-
5.1	COMPONENTES HIDRÁULICOS DO RESERVATÓRIO	33.478,33	12,37%		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			10,36	10,36	10,36	20,72	57,28	78,00	22,00	100,00
	Total (R\$):	270.590,72	100,00%	28.033,71	28.033,71	28.033,71	56.067,41	155.000,00	211.067,41	59.523,31	270.590,72

STO. ANTONIO DE POSSE, 26 de julho de 2018

Local/Data

 Arqº José Antonio Torezan
 CREA/CAU: CAU A 76 218-0

 DIANORA SANTOS DA CUNHA
 PREFEITA MUNICIPAL