



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: RECAPEAMENTO RUA HORTÊNCIO LALA E OUTRAS
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE-SP

ITEM	Descrição das atividades	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA				TOTAL (R\$)	
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1	SERVICOS COMPLEMENTARES	5.345,40	5.345,40				5.345,40	
2	Rua Mara Luzia Comisso	76.826,51		76.826,51			76.826,51	
3	Rua Cecilia Constantino de Lima	63.367,25		63.367,25			63.367,25	
4	Rua Zelinda Deco do Prado	49.829,62		49.829,62			49.829,62	
5	Rua João Lala	91.162,40		91.162,40			91.162,40	
6	Rua Querino Constantino	29.406,59			29.406,59		29.406,59	
7	Rua emílio Romanini	105.231,80			105.231,80		105.231,80	
8	Rua Hortêncio Lala	209.619,97			209.619,97		209.619,97	
9	Rua Miguel Lala	88.390,96			88.390,96		88.390,96	
10	Rua Antônio Sertorio	30.655,93				30.655,93	30.655,93	
11	Rua Reginaldo A. Pavanelo Filho	52.515,06				52.515,06	52.515,06	
12	Rua Etelvina Camarero Clemente	45.959,21				45.959,21	45.959,21	
TOTAL (R\$)		848.310,70	5.345,40	281.185,79	432.649,32	129.130,19	848.310,70	
BDI ADOTADO (19,60%)		166.268,90	R\$	R\$ 1.047,70	R\$ 55.112,41	R\$ 84.799,27	R\$ 25.309,52	R\$ 166.268,90
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		1.014.579,60	R\$	R\$ 6.393,10	R\$ 336.298,20	R\$ 517.448,59	R\$ 154.439,71	R\$ 1.014.579,60

ENGR^o LEONARDO DA SILVA GRANZERA
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO