


<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE Estado de São Paulo</div></div>					<div>CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO</div> <div>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE</div> <div>OBRA: PONTE NO CRUZAMENTO DO CÓRREGO COM A RUA ERNESTO CHIARINI DE UGO</div> <div>LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP</div>			
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (90 DIAS)			TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
	Ponte no cruzamento do córrego com a Rua Ernesto C. Ugo							
1.1	PONTE: Serviços iniciais	1,00	conj.	18.529,42	18.529,42			18.529,42
1.2	PONTE: Drenagem pluvial	1,00	conj.	10.808,78			10.808,78	10.808,78
1.3	PONTE: Aduelas de concreto armado, com instalação	1,00	conj.	150.214,48	75.107,24	75.107,24		150.214,48
1.4	PONTE: Execução de muros alas	1,00	conj.	9.611,59			9.611,59	9.611,59
1.5	PONTE: Aterro lateral e recobrimento da ponte	1,00	conj.	4.001,42			4.001,42	4.001,42
1.6	PONTE: Pavimentação asfáltica na ponte	1,00	conj.	4.837,57			4.837,57	4.837,57
1.7	PONTE: Serviços complementares	1,00	conj.	1.342,14			1.342,14	1.342,14
TOTAL (R\$)				199.345,40	93.636,66	75.107,24	30.601,50	199.345,40
BDI ADOTADO (19,60%)				39.071,70	18.352,79	14.721,02	5.997,89	39.071,70
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)				238.417,10	111.989,45	89.828,26	36.599,40	238.417,10
TOTAL GERAL (R\$)					238.417,10			238.417,10

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

TOTAL DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	R\$	207.956,40
TOTAL DE RECUROS DO MUNICÍPIO DE S. ANTONIO DE POSSE/SP - CONTRAPARTIDA	R\$	30.460,70
TOTAL DO INVESTIMENTO	R\$	238.417,10

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENG. JOSÉ SIDNEI VIEIRA
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 0605058496
ART nº _____