CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Séo Paulo OBRA: IMPLANTAGAO DO DISTRITO INDUSTRIAL IGNACIO BELTRAME
LOCAL : RODOVIA SP 107 "PREF. AZIZ LIAN" - SANTO ANTONIO DE POSSE/ SP
ITEM DESCRICAO DAS QUANT/| UN. VALOR PRAZO DE EXECUGAO DA LICITAGCAO E OBRA TOTAL
ATIVIDADES (R$) (10 MESES) (R$)
SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019
IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL LICITACAO | LICITACAO OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA

0 [PROCESSO LICITATORIO 1,00 | proc. 0,00 0,00 0,00 0,00

1 [SERVICOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM 1,00 | conj. 333.831,51 267.065,20 66.766,30 333.831,51]

2.1 |GALERIAS PLUVIAIS: ACESSORIOS 1,00 | conj. 161.296,92 71.472,92 89.824,00 161.296,92

2.2 |GALERIAS PLUVIAIS: TUBULACAO - D=400mm 1,00 | conj. 42.485,66 42.485,66

2.3 |GALERIAS PLUVIAIS: TUBULACAO - D=500mm 1,00 | conj. 34.656,01 34.656,01

2.4 _|GALERIAS PLUVIAIS: TUBULACAO - D=600mm 1,00 | conj. 156.936,80 47.081,04 156.936,80

2.5 |GALERIAS PLUVIAIS: TUBULACAO - D=800mm 1,00 | conj. 62.090,22 62.090,22

2.6 |GALERIAS PLUVIAIS: TUBULACAO - D=1000mm 1,00 | conj. 8.071,17 8.071,17

2.7 _|GALERIAS PLUVIAIS: MURO ALA 1,00 | conj. 4.373,99 4.373,99
3.1 |ESGOTO: ACESSORIOS 1,00 | conj. 49.739,09 49.739,09 49.739,09II

3.2_|[ESGOTO: REDE COLETORA DN=100mm 1,00 | conj. 7.690,97 7.690,97 7.690,97

3.3 |ESGOTO: REDE COLETORA DN=150mm 1,00 | conj. 86.043,44 86.043,44 86.043,44

3.4 |[ESGOTO: LIGACOES DOMICILIARES 1,00 | conj. 3.246,10 3.246,10 3.246,10

4.1 |AGUA: REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA 1,00 | conj. 75.856,26 75.856,26 75.856,26

4.2 |AGUA: REDE DE INTERLIGACAO 1,00 | conj. 15.328,83 15.328,83 15.328,83

4.3 |AGUA: CONJUNTO VENTOSA 1,00 | conj. 6.943,07 6.943,07 6.943,07

4.4 |AGUA: CONJUNTO DESCARGA DE REDE 1,00 | conj. 20.590,76 20.590,76 20.590,76

45 |AGUA: CONJUNTO HIDRANTE DE COLUNA 1,00 | conj. 7.189,01 7.189,01 7.189,01

4.6 _|AGUA: CONJUNTO RAMAL PREDIAL - DERIVACOES 1,00 | conj. 3.918,84 3.918,84 3.918,84

5.1 |GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS 1,00 | conj. 119.996,62 119.996,62 119.996,62

5.2 [PAVIMENTACAO ASFALTICA 1,00 | conj. 805.406,24 268.468,75 268.468,75 268.468,75 805.406,24|

5.3 [SINALIZACAO VIARIA 1,00 | conj. 17.682,54 17.682,54 17.682,54

6.1 |SERV. COMPLEMETARES: RESERVATORIO METALICO 1,00 | conj. 107.159,80 107.159,80 107.159,80

6.2 |SERV. COMPLEMENTARES: BASE DE CONCRETO 1,00 | conj. 29.712,26 29.712,26 29.712,26

TOTAL (R$) 2.160.246,12 0,00 0,00 267.065,20 188.382,72| 258.470,35 146.719,61] 249.823,39 358.292,75 298.181,01 393.311,09 2.160.246,12

BDI ADOTADO (19,60%) 423.408,24 0,00 0,00 52.344,78 36.923,01 50.660,19 28.757,04 48.965,38 70.225,38 58.443,48 77.088,97 423.408,24

TOTAL GERAL COM BDI (R$) 2.583.654,36 0,00 0,00 319.409,98 225.305,74 309.130,54 175.476,65 298.788,77 428.518,12 356.624,49 470.400,06 2.583.654,36

TOTAL GERAL (R$) 2.583.654,36 2.583.654,36
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