



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE  
Estado de São Paulo

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL IGNÁCIO BELTRAME

LOCAL: RODOVIA SP 107 "PREF. AZIZ LIAN" - SANTO ANTONIO DE POSSE/ SP

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO E OBRA (10 MESES)										TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.				03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	
					LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	
	<b>IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>														
0	<b>PROCESSO LICITATÓRIO</b>	1,00	proc.	0,00	0,00	0,00									0,00
1	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM	1,00	conj.	333.831,51			267.065,20	66.766,30							333.831,51
2.1	GALERIAS PLUVIAIS: ACESSÓRIOS	1,00	conj.	161.296,92					71.472,92			89.824,00			161.296,92
2.2	GALERIAS PLUVIAIS: TUBULAÇÃO - D=400mm	1,00	conj.	42.485,66					42.485,66						42.485,66
2.3	GALERIAS PLUVIAIS: TUBULAÇÃO - D=500mm	1,00	conj.	34.656,01					34.656,01						34.656,01
2.4	GALERIAS PLUVIAIS: TUBULAÇÃO - D=600mm	1,00	conj.	156.936,80				47.081,04	109.855,76						156.936,80
2.5	GALERIAS PLUVIAIS: TUBULAÇÃO - D=800mm	1,00	conj.	62.090,22				62.090,22							62.090,22
2.6	GALERIAS PLUVIAIS: TUBULAÇÃO - D=1000mm	1,00	conj.	8.071,17				8.071,17							8.071,17
2.7	GALERIAS PLUVIAIS: MURO ALA	1,00	conj.	4.373,99				4.373,99							4.373,99
3.1	ESGOTO: ACESSÓRIOS	1,00	conj.	49.739,09						49.739,09					49.739,09
3.2	ESGOTO: REDE COLETORA DN=100mm	1,00	conj.	7.690,97						7.690,97					7.690,97
3.3	ESGOTO: REDE COLETORA DN=150mm	1,00	conj.	86.043,44						86.043,44					86.043,44
3.4	ESGOTO: LIGAÇÕES DOMICILIARES	1,00	conj.	3.246,10						3.246,10					3.246,10
4.1	ÁGUA: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1,00	conj.	75.856,26							75.856,26				75.856,26
4.2	ÁGUA: REDE DE INTERLIGAÇÃO	1,00	conj.	15.328,83							15.328,83				15.328,83
4.3	ÁGUA: CONJUNTO VENTOSA	1,00	conj.	6.943,07							6.943,07				6.943,07
4.4	ÁGUA: CONJUNTO DESCARGA DE REDE	1,00	conj.	20.590,76							20.590,76				20.590,76
4.5	ÁGUA: CONJUNTO HIDRANTE DE COLUNA	1,00	conj.	7.189,01							7.189,01				7.189,01
4.6	ÁGUA: CONJUNTO RAMAL PREDIAL - DERIVAÇÕES	1,00	conj.	3.918,84							3.918,84				3.918,84
5.1	GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS	1,00	conj.	119.996,62							119.996,62				119.996,62
5.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1,00	conj.	805.406,24								268.468,75	268.468,75	268.468,75	805.406,24
5.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,00	conj.	17.682,54										17.682,54	17.682,54
6.1	SERV. COMPLEMENTARES: RESERVATÓRIO METÁLICO	1,00	conj.	107.159,80										107.159,80	107.159,80
6.2	SERV. COMPLEMENTARES: BASE DE CONCRETO	1,00	conj.	29.712,26									29.712,26		29.712,26
TOTAL (R\$)				2.160.246,12	0,00	0,00	267.065,20	188.382,72	258.470,35	146.719,61	249.823,39	358.292,75	298.181,01	393.311,09	2.160.246,12
BDI ADOTADO (19,60%)				423.408,24	0,00	0,00	52.344,78	36.923,01	50.660,19	28.757,04	48.965,38	70.225,38	58.443,48	77.088,97	423.408,24
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)				2.583.654,36	0,00	0,00	319.409,98	225.305,74	309.130,54	175.476,65	298.788,77	428.518,12	356.624,49	470.400,06	2.583.654,36
TOTAL GERAL (R\$)					2.583.654,36										2.583.654,36

NORBERTO DE OLIVEIRO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENG. JOSE SIDNEI VIEIRA  
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 0605058496  
DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA PMSAPOSSSE