
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

 OBRA: IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL IGNÁCIO BELTRAME

ITEM DESCRIÇÃO DAS QUANT. UN. VALOR TOTAL

ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019

IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL LICITAÇÃO LICITAÇÃO OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA

0 PROCESSO LICITATÓRIO 1,00        proc. 0,00 0,00 0,00 0,00

1 SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM 1,00        conj. 333.831,51            267.065,20      66.766,30 333.831,51

2.1 GALERIAS PLUVIAIS: ACESSÓRIOS 1,00        conj. 161.296,92            71.472,92 89.824,00 161.296,92

2.2 GALERIAS PLUVIAIS: TUBULAÇÃO - D=400mm 1,00        conj. 42.485,66              42.485,66 42.485,66

2.3 GALERIAS PLUVIAIS: TUBULAÇÃO - D=500mm 1,00        conj. 34.656,01              34.656,01 34.656,01

2.4 GALERIAS PLUVIAIS: TUBULAÇÃO - D=600mm 1,00        conj. 156.936,80            47.081,04 109.855,76 156.936,80

2.5 GALERIAS PLUVIAIS: TUBULAÇÃO - D=800mm 1,00        conj. 62.090,22              62.090,22        62.090,22

2.6 GALERIAS PLUVIAIS: TUBULAÇÃO - D=1000mm 1,00        conj. 8.071,17                8.071,17 8.071,17

2.7 GALERIAS PLUVIAIS: MURO ALA 1,00        conj. 4.373,99                4.373,99 4.373,99

3.1 ESGOTO: ACESSÓRIOS 1,00        conj. 49.739,09              49.739,09 49.739,09

3.2 ESGOTO: REDE COLETORA DN=100mm 1,00        conj. 7.690,97                7.690,97 7.690,97

3.3 ESGOTO: REDE COLETORA DN=150mm 1,00        conj. 86.043,44              86.043,44 86.043,44

3.4 ESGOTO: LIGAÇÕES DOMICILIARES 1,00        conj. 3.246,10                3.246,10 3.246,10

4.1 ÁGUA: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1,00        conj. 75.856,26              75.856,26 75.856,26

4.2 ÁGUA: REDE DE INTERLIGAÇÃO 1,00        conj. 15.328,83              15.328,83 15.328,83

4.3 ÁGUA: CONJUNTO VENTOSA 1,00        conj. 6.943,07                6.943,07 6.943,07

4.4 ÁGUA: CONJUNTO DESCARGA DE REDE 1,00        conj. 20.590,76              20.590,76 20.590,76

4.5 ÁGUA: CONJUNTO HIDRANTE DE COLUNA 1,00        conj. 7.189,01                7.189,01 7.189,01

4.6 ÁGUA: CONJUNTO RAMAL PREDIAL - DERIVAÇÕES 1,00        conj. 3.918,84                3.918,84 3.918,84

5.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS 1,00        conj. 119.996,62            119.996,62 119.996,62

5.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1,00        conj. 805.406,24            268.468,75 268.468,75 268.468,75 805.406,24

5.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,00        conj. 17.682,54              17.682,54 17.682,54

6.1 SERV. COMPLEMETARES: RESERVATÓRIO METÁLICO 1,00        conj. 107.159,80            107.159,80 107.159,80

6.2 SERV. COMPLEMENTARES: BASE DE CONCRETO 1,00        conj. 29.712,26              29.712,26 29.712,26

TOTAL (R$) 2.160.246,12     0,00 0,00 267.065,20 188.382,72 258.470,35 146.719,61 249.823,39 358.292,75 298.181,01 393.311,09 2.160.246,12

BDI ADOTADO (19,60%) 423.408,24        0,00 0,00 52.344,78 36.923,01 50.660,19 28.757,04 48.965,38 70.225,38 58.443,48 77.088,97 423.408,24

2.583.654,36 0,00 0,00 319.409,98 225.305,74 309.130,54 175.476,65 298.788,77 428.518,12 356.624,49 470.400,06 2.583.654,36

2.583.654,36

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA PMSAPOSSE

(10 MESES)

           TOTAL GERAL COM BDI (R$)

TOTAL GERAL (R$) 2.583.654,36

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo

ENG. JOSÉ SIDNEI VIEIRA

AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 0605058496

LOCAL: RODOVIA SP 107 "PREF. AZIZ LIAN" - SANTO ANTONIO DE POSSE/ SP

PRAZO DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO E OBRA


