
ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUANT. UN. VALOR TOTAL

(R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1. SALDO REMANESCENTE 196.916,17         

1.1 SUPERESTRUTURA 1,00        conj. 7.006,09          7.006,09                                       7.006,09

1.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E FERRO 1,00        conj. 33.270,16        33.270,16 33.270,16

1.3 VIDROS 1,00        conj. 8.843,65          8.843,65 8.843,65

1.4 COBERTURA 1,00        conj. 10.936,77        10.936,77 10.936,77

1.5 REVESTIMENTOS 1,00        conj. 39.071,74        39.071,74 39.071,74

1.6 PINTURA 1,00        conj. 24.343,87        24.343,87 24.343,87

1.7 PISO INTERNO 1,00        conj. 4.321,39          4.321,39 4.321,39

1.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00        conj. 27.844,90        27.844,90 27.844,90

1.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00        conj. 33.934,05        33.934,05 33.934,05

1.10 PISO CIMENTADO 1,00        conj. 4.545,96          4.545,96 3.517,36

1.11 JARDINAGEM 1,00        conj. 2.797,60          2.797,60 2.589,50

2. SERVIÇOS ADICIONAIS 39.958,49           9.989,62 9.989,62 19.979,24 39.958,49

236.874,66 71.325,61 105.038,73 60.510,33 236.874,66

48.180,31 14.507,63 21.364,88 12.307,80 48.180,31

285.054,97 85.833,23 126.403,60 72.818,13 285.054,97

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR ENGº CIVIL JOSÉ SIDNEI VIEIRA

PREFEITO MUNICIPAL AUTOR DO ORÇAMENTO 

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

Estado de São Paulo

          BDI 20,34% (R$)

           TOTAL GERAL COM BDI (R$)

 OBRA: SALDO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. JARDIM BRASILIA

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

LOCAL: JARDIM BRASILIA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

           TOTAL GERAL SEM BDI(R$)

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

(90 DIAS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE


