
Estado de São Paulo

ITEM DESCRIÇÃO DAS QUANT. UN. VALOR TOTAL
ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

1 REFORMA DOS VESTIÁRIOS 1,00          conj. 127.651,63              -                    -                   25.530,33             51.060,65 51.060,65              127.651,63

2 MURO 1,00          conj. 71.758,34                35.879,17          35.879,17        -                      -                        -                       -                        71.758,34

3 MURETA COM ALAMBRADO 1,00          conj. 104.264,97              72.985,48           31.279,49             -                       -                        104.264,97

TOTAL (R$) 303.674,93              35.879,17 35.879,17 72.985,48 56.809,82 51.060,65 51.060,65 303.674,93

BDI (20,34%) (R$) 61.767,48                7.297,82 7.297,82 14.845,25 11.555,12 10.385,74 10.385,74 61.767,48

TOTAL COM BDI (R$) 365.442,41           43.176,99 43.176,99 87.830,72 68.364,93 61.446,39 61.446,39 365.442,41

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR ENG. JOSÉ SIDNEI VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL AUTOR DO PROJETO E ORÇAMENTO
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP CREA 0605058496

ART: ____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

 OBRA: REFORMA DOS VESTIÁRIOS e FECHAMENTO DO CAMPO DA ESCOLA "PREF. AUGUSTO COELHO"

LOCAL: RUA AMARO ORTIZ DE CAMPOS - VILA  ESPERANÇA


