



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA PREFEITURA

LOCAL: Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Vila Esperança

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 90 DIAS			TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO							
1.1	Serviços preliminares	1,00	conj.	3.707,65	3.707,65			3.707,65
1.2	Fundação	1,00	conj.	10.035,14	10.035,14			10.035,14
1.3	Estrutura e Vedação	1,00	conj.	29.476,56	14.738,28	14.738,28		29.476,56
1.4	Cobertura	1,00	conj.	38.809,76		27.166,83	11.642,93	38.809,76
1.5	Esquadrias	1,00	conj.	18.057,00		9.028,50	9.028,50	18.057,00
1.6	Revestimentos e pintura	1,00	conj.	34.153,48			34.153,48	34.153,48
1.7	Instalações Hidráulicas e Acabamentos	1,00	conj.	14.844,17	4.948,06	4.948,06	4.948,06	14.844,17
1.8	Construção da calçada / jardim	1,00	conj.	2.647,51			2.647,51	2.647,51
1.9	Instalações Elétricas	1,00	conj.	8.617,70	2.872,57	2.872,57	2.872,57	8.617,70
TOTAL (R\$)				160.348,96	36.301,69	58.754,23	65.293,04	160.348,96
BDI (20,34%) (R\$)				32.614,98	7.383,76	11.950,61	13.280,60	32.614,98
TOTAL COM BDI (R\$)				192.963,94	43.685,45	70.704,84	78.573,64	192.963,94

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENGº CIVIL JOSÉ SIDNEI VIEIRA
AUTOR DO PROJETO E ORÇAMENTO
CREA 0605058496