
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ITEM DESCRIÇÃO DAS QUANT. UN. VALOR TOTAL

ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ORLANDO DAL 

CORSO

1 SERVIÇOS INICIAIS 1,00            conj. 51.625,87                     51.625,87                       51.625,87

2 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS (C=242,62m) 1,00            conj. 9.716,46                       9.716,46                         9.716,46

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1,00            conj. 44.871,29                     44.871,29 44.871,29

4 CALÇADAS (A= 236,99m2) 1,00            conj. 14.223,00                     14.223,00 14.223,00

5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (02 CONJUNTOS) 1,00            conj. 272,98                          272,98 272,98

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,00            conj. 1.035,33                       1.035,33 1.035,33

7 MURO DE PROTEÇÃO 1,00            conj. 4.509,11                       2.254,55                         2.254,56 4.509,11

TOTAL (R$) 126.254,04               63.596,88 62.657,16 126.254,04

BDI ADOTADO (19,60%) 24.745,79                 12.464,99 12.280,80 24.745,79

150.999,83 76.061,87 74.937,96 150.999,83

150.999,83

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP DIRETOR DE OBRAS ENGENHARIA PMSAPOSSE

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ORLANDO DAL 

CORSO

LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 0605058496

60 DIAS

           TOTAL GERAL COM BDI (R$)

TOTAL GERAL (R$) 150.999,83

ENG. JOSÉ SIDNEI VIEIRA


