
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUANT. UN. VALOR TOTAL

(R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS

1.1 COBERTURA (MARQUISE) 1,00         conj. 4.616,17             4.616,17                                        4.616,17

1.2 PINTURA 1,00         conj. 26.332,60           7.899,78                                        18.432,82 26.332,60

1.3 PROTEÇÃO DAS PORTAS 1,00         conj. 187,80                187,80 187,80

1.4 PORTAS DE MADEIRA 1,00         conj. 1.024,38             1.024,38 1.024,38

1.5 ESQUADRIAS 1,00         conj. 628,07                628,07 628,07

1.6 PISO INTERNO 1,00         conj. 983,25                491,63 491,63 983,25

1.7 COBERTURA 1,00         conj. 15.498,43           15.498,43 15.498,43
=

1.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00         conj. 336,06                336,06 336,06

1.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00         conj. 1.943,60          1.943,60 1.943,60

1.10 ADEQUAÇÃO SALA ODONTOLOGICA 1,00         conj. 6.859,74             3.429,87 3.429,87 6.859,74

58.410,10 35.719,73 22.690,37 58.410,10

11.880,61 7.265,39 4.615,22 11.880,61

70.290,72 42.985,12 27.305,59 70.290,72

EDMAR OLIVEIRA DE SOUZA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

           TOTAL GERAL COM BDI (R$)

 OBRA: REPAROS U.B.S. JARDIM BRASILIA

                            LEONARDO DA SILVA GRANZIERA

                            AUTOR DO CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

LOCAL: JARDIM BRASILIA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

           TOTAL GERAL SEM BDI(R$)

                            DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA P.M.S.A.POSSE

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

(60 DIAS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo

          BDI 20,34% (R$)


