
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

 OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY - BELA VISTA

ITEM DESCRIÇÃO DAS VALOR TOTAL

ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE

1 Serviços iniciais 10.379,71                   10.379,71             10.379,71

2 Fechamento 141.377,86                 70.688,93             70.688,93             141.377,86

3 Piso 53.586,26                   26.793,13             26.793,13             53.586,26

4 Instalações Elétricas 18.959,08                   18.959,08             18.959,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224.302,91             107.861,77 116.441,14 0,00 224.302,91

45.623,21               21.939,08 23.684,13 0,00 45.623,21

269.926,12 129.800,85 140.125,27 0,00 269.926,12

JOÃO LEANDRO LOLLI

PREFEITO MUNICIPAL

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA PMSAPOSSE

AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055

(120 DIAS)

TOTAL (R$)

BDI ADOTADO (20,34%)

           TOTAL GERAL COM BDI (R$)

ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo

 LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA


