CRONOGRAMA FIiSICO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS Santo Antbnio de Posse
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Infraestrutura, agua e saneamento INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio agosto-21
FINAL.: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: 0 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE
em até 30 dias ap6s a EXECUCAO: 690 em até 30 dias apos a EXECUCAO: em até 30 dias apos a EXECUCAO:
expedicédo da ordem de dias concluséao da etapa. 0 dias conclusao da etapa. 0 dias
Servico
1{Rede de captacao de aguas pluviais m2 491,00 491,00
R$ 414.666,31 414.666,31

2

3

4

5

6

7
RECURSOS ESTADUAIS 250.000,00 250.000,00
RECURSOS PROPRIOS 164.666,31 164.666,31
TOTAL 414.666,31 414.666,31
ASSINATURA:

Leonardo da Silva Granzieira
n° do CREA 5069194055




