
ITEM DESCRIÇÃO DAS QUANT. UN. VALOR TOTAL

ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

REFORMA DO CAMPO SÃO JUDAS

1 VESTIÁRIOS

1.1 TELHADO / FORRO 1,00             conj. 22.124,28                 7.374,76                                              7.374,76                                              7.374,76                                              22.124,28

1.2 PISO 1,00             conj. 953,96                      953,96                                                 953,96

1.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00             conj. 5.169,16                   1.723,05                                              1.723,05                                              1.723,05                                              5.169,16

1.4 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA 1,00             conj. 8.032,56                   4.016,28                                              4.016,28                                              8.032,56

1.5 INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS 1,00             conj. 2.370,11                   1.185,06                                              1.185,06                                              2.370,11

1.6 PORTAS E JANELAS 1,00             conj. 3.544,21                   3.544,21                                              3.544,21

1.7 PINTURA 1,00             conj. 12.576,21                 4.192,07                                              4.192,07                                              4.192,07                                              12.576,21

2 CAMPO

2.1 ALAMBRADO 1,00             conj. 175.547,47               58.515,82                                            58.515,82                                            58.515,82                                            175.547,47

2.2 ARQUIBANCADA / VESTIÁRIO CAMPO 1,00             conj. 22.401,42                 7.467,14                                              7.467,14                                              7.467,14                                              22.401,42

TOTAL (R$) 252.719,38           84.474,18                                     88.972,35                                     79.272,85 252.719,38

BDI ADOTADO 20,34 (%) 51.403,12             17.182,05                                     18.096,98                                     16.124,10 51.403,12

304.122,51 101.656,23 107.069,33 95.396,95 304.122,51

101.656,23 107.069,33 95.396,95 304.122,51

___________________________

JOÃO LEANDRO LOLLI ENG. LEONARDO DA SILVA GRANZIERA

PREFEITO MUNICIPAL AUTOR DO ORÇAMENTO 

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

           TOTAL GERAL COM BDI (R$)

TOTAL GERAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo

(90 DIAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: REFORMA DO CAMPO SÃO JUDAS

LOCAL: RUA CYNIRA MARQUES CEZAR, SÃO JUDAS TADEU


