


|  | | CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | | | | | |
|---|--------------------------|---|-------|-------------|---------------------------|-----------|-------------|
| | | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE | | | | | |
| | | CONCLUSÃO DA FASE 1 - PRONTO SOCORRO AVANÇADO "PREF. DR. DURVAL F | | | | | |
| | | LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | QUANT. | UN. | VALOR (R\$) | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | | TOTAL (R\$) |
| | SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. | | | | 1º MÊS | 2º MÊS | |
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA | 1,00 | VERBA | 78.213,53 | 39.106,77 | 39.106,77 | 78.213,53 |
| TOTAL (R\$) | | | | 78.213,53 | 39.106,77 | 39.106,77 | 78.213,53 |
| BDI (24%) | | | | 18.771,25 | 9.385,62 | 9.385,62 | 18.771,25 |
| TOTAL GERAL COM BDI (R\$) | | | | 96.984,78 | 48.492,39 | 48.492,39 | 96.984,78 |

ENGº LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
AUTOR DO ORÇAMENTO
DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA