
OBRA: RECAPEAMENTO RUA ABDO JOAO LIAN E OUTRAS

ITEM DESCRIÇÃO DAS VALOR TOTAL

ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

RECAPEAMENTO RUA ABDO JOAO LIAN E OUTRAS

1 Serviços complementares 5.494,32                     5.494,32              0,00

2 Rua Chafia Chaib Baracat 115.800,49                 115.800,49          0,00

3 Rua Joaquim Pereira da Silva 101.779,82                 101.779,82          101.779,82

4 Rua Abdo João Lian 96.748,73                   96.748,73            0,00

5 Av Da Saudade 89.480,47                   89.480,47            

6 Rua Estrada Bairro dos Martins 156.458,28                 78.229,14            78.229,14            

565.762,12            121.294,81 101.779,82 96.748,73 89.480,47 78.229,14 78.229,14 565.762,12

110.889,37            23.773,78 19.948,85 18.962,75 17.538,17 15.332,91 15.332,91 110.889,37

676.651,49 145.068,59 121.728,67 115.711,48 107.018,65 93.562,05 93.562,05 676.651,49

Santo Antônio de Posse, 10 de julho de 2023.

 JOÃO LEANDRO LOLLI

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP CREA nº 506 919 4055

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

(210 DIAS)

TOTAL (R$)

BDI ADOTADO (20,34%)

           TOTAL GERAL COM BDI (R$)

ENG. LEONARDO DA SILVA GRANZIERA


