
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

 OBRA: SALDO REMANESCENTE DA OBRA DA QUADRA FNDE "EMEF PROFA. CONCEIÇÃO GODOI MENUZZO"

ITEM DESCRIÇÃO DAS VALOR TOTAL

ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

AMPLIAÇÃO CRECHE/EMEI - CASTELO DA CRIANÇA

1 Serviços iniciais 15.920,28              15.920,28               15.920,28

2 Demolição do Bloco do Vestiário 41.040,57              41.040,57               41.040,57

3 Reconstrução do Vestiário e Muro da Frente 281.611,76            56.322,35               112.644,71            112.644,71            281.611,76

4 Esquadrias do Vestiário 9.992,37                9.992,37                 9.992,37

5 Revestimentos do Vestiário 55.685,66              27.842,83               27.842,83               55.685,66

6 Pintura do Vestiário 2.540,88                1.270,44                 1.270,44                 2.540,88

7 Pintura da Quadra 102.612,45            51.306,22               51.306,22               102.612,45

8 Instalações Hidráulicas 27.916,08              3.489,51                 3.489,51                 3.489,51                 3.489,51                 3.489,51                 3.489,51                 3.489,51                 3.489,51                 27.916,08

9 Intalações Sanitárias 3.616,58                1.205,53                 1.205,53                 1.205,53                 3.616,58

10 Intalações Elétricas 41.304,27              5.163,03                 5.163,03                 5.163,03                 5.163,03                 5.163,03                 5.163,03                 5.163,03                 5.163,03                 41.304,27

11 SPDA 3.126,95                3.126,95                 3.126,95

12 Serviços Diversos 68.472,30              34.236,15               34.236,15               68.472,30

13 Recuperação dos Pilares da Quadra 63.344,27              31.672,13               31.672,13               63.344,27

14 Alambrado Interno da Quadra e Pintura da Arquibancada 61.006,85              30.503,42               30.503,42               61.006,85

15 Serviços externos de calçada e Muro com gradil 74.584,44              37.292,22               37.292,22               74.584,44

16 Serviços complementares: mureta e rampa interligação 25.511,26              12.755,63               12.755,63               25.511,26

17 Drenagem pluvial interna 68.168,15              68.168,15               68.168,15

946.455,10               123.141,27 122.502,78 122.502,78 117.782,84 118.215,35 120.875,95 125.968,78 95.465,36 946.455,10

192.508,97               25.046,93 24.917,06 24.917,06 23.957,03 24.045,00 24.586,17 25.622,05 19.417,65 192.508,97

1.138.964,07 148.188,20 147.419,84 147.419,84 141.739,87 142.260,35 145.462,11 151.590,83 114.883,01 1.138.964,07

JOÃO LEANDRO LOLLI
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055

(08 MESES)

TOTAL (R$)

BDI ADOTADO (20,34%)

           TOTAL GERAL COM BDI (R$)

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo

LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA


