


<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE Estado de São Paulo</div></div>			CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO								
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE								
			OBRA: SALDO REMANESCENTE DA OBRA DA QUADRA FNDE "EMEF PROFA. CONCEIÇÃO GODOI MENUZZO"								
			LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP								
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (08 MESES)								TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	
	AMPLIAÇÃO CRECHE/EMEI - CASTELO DA CRIANÇA										
1	Serviços iniciais	15.920,28	15.920,28								15.920,28
2	Demolição do Bloco do Vestiário	41.040,57	41.040,57								41.040,57
3	Reconstrução do Vestiário e Muro da Frente	281.611,76	56.322,35	112.644,71	112.644,71						281.611,76
4	Esquadrias do Vestiário	9.992,37				9.992,37					9.992,37
5	Revestimentos do Vestiário	55.685,66				27.842,83	27.842,83				55.685,66
6	Pintura do Vestiário	2.540,88							1.270,44	1.270,44	2.540,88
7	Pintura da Quadra	102.612,45							51.306,22	51.306,22	102.612,45
8	Instalações Hidráulicas	27.916,08	3.489,51	3.489,51	3.489,51	3.489,51	3.489,51	3.489,51	3.489,51	3.489,51	27.916,08
9	Intalações Sanitárias	3.616,58	1.205,53	1.205,53	1.205,53						3.616,58
10	Intalações Elétricas	41.304,27	5.163,03	5.163,03	5.163,03	5.163,03	5.163,03	5.163,03	5.163,03	5.163,03	41.304,27
11	SPDA	3.126,95				3.126,95					3.126,95
12	Serviços Diversos	68.472,30							34.236,15	34.236,15	68.472,30
13	Recuperação dos Pilares da Quadra	63.344,27					31.672,13	31.672,13			63.344,27
14	Alambrado Interno da Quadra e Pintura da Arquibancada	61.006,85						30.503,42	30.503,42		61.006,85
15	Serviços externos de calçada e Muro com gradil	74.584,44					37.292,22	37.292,22			74.584,44
16	Serviços complementares: mureta e rampa interligação	25.511,26					12.755,63	12.755,63			25.511,26
17	Drenagem pluvial interna	68.168,15				68.168,15					68.168,15
TOTAL (R\$)		946.455,10	123.141,27	122.502,78	122.502,78	117.782,84	118.215,35	120.875,95	125.968,78	95.465,36	946.455,10
BDI ADOTADO (20,34%)		192.508,97	25.046,93	24.917,06	24.917,06	23.957,03	24.045,00	24.586,17	25.622,05	19.417,65	192.508,97
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		1.138.964,07	148.188,20	147.419,84	147.419,84	141.739,87	142.260,35	145.462,11	151.590,83	114.883,01	1.138.964,07

JOÃO LEANDRO LOLLI
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO