
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: COMPLEMENTO PRONTO SOCORRO AVANÇADO

ITEM DESCRIÇÃO DAS VALOR TOTAL

ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

1 ÁREA EXTERNA E INTERNA 66.126,11             33.063,06     33.063,05     66.126,11

2 PORTAS E CAIXILHOS 21.909,85             21.909,85     21.909,85

3 COBERTURA CLIMATIZAÇÃO 57.841,10             28.920,55     28.920,55     57.841,10

4 FORRO MARQUISES 56.297,46             28.148,73     28.148,73     56.297,46

5 REFORMA DA PAREDE EXTERNA DA ANTIGA POLÍCIA MILITAR 4.363,85               4.363,85       4.363,85

6 MURO DIVISA TELEFÔNICA 1.490,10               1.490,10       1.490,10

7 PINTURA FORRO, PAREDES, PILARES E VIGAS 26.291,57             13.145,79     13.145,78     26.291,57

8 EXPURGO 3.219,86               3.219,86       3.219,86

9 ALÇAPÃO E TAMPA PARA ESCADA MARINHEIRO 3.530,51               3.530,51       3.530,51

10 REMOÇÃO DE ENTULHO 2.058,81               2.058,81       2.058,81

11 BARRAS DE APOIO - ACESSIBILIDADE 1.142,12               1.142,12       1.142,12

12 COMPLEMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.879,07             13.879,07     13.879,07

13 COMPLEMENTO COMUNICAÇÃO 101.659,27           50.829,63     50.829,64     101.659,27

14 COMPLEMENTO AVCB 58.092,16             58.092,16     58.092,16

15 SPDA 14.386,02             14.386,02     14.386,02

16 COMPLEMENTO DOS GASES MEDICINAIS 417.093,37           208.546,69   208.546,69   417.093,38

17 COMPLEMENTO DA CLIMATIZAÇÃO 958.543,74           239.635,94   239.635,94   479.271,86   958.543,74
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18 LIMPEZA DA OBRA 14.250,00             14.250,00     14.250,00

19 CHAMADA DE ENFERMARIA 59.883,93             59.883,93     59.883,93

1.882.058,92        335.610,08 552.700,98 434.191,77 559.556,09 1.882.058,92

382.810,78           68.263,09 112.419,38 88.314,61 113.813,71 382.810,78

2.264.869,70 403.873,17 665.120,36 522.506,38 673.369,80 2.264.869,70
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