
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO
PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐
FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS NO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE
POSSE

A realizar em Mes(es)

Descrição da
Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

ATIVIDADE 01:
PLANO DE
TRABALHO 1 5.021,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.021,18

ATIVIDADE 02:
ELABORAÇÃO DO
CADASTRO
TÉCNICO DAS
REDES DE
ADUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA DO
MUNICÍPIO 2 9.239,23 9.239,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.478,46

ATIVIDADE 03:
DETERMINAÇÃO
DE PÂRAMETROS
DE VAZÃO E
PRESSÃO 3 0,00 19.612,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.612,38

ATIVIDADE 04:
DIAGNÓSTICO E
ESTUDOS PARA
READEQUAÇÃO E
MELHORIA DAS
UNIDADES
OPERACIONAIS 4 0,00 0,00 17.840,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.840,54

ATIVIDADE 05:
ELABORAÇÃO DE
ESTUDOS DE
SETORIZAÇÃO
DAS REDES DE
DISTRIBUIÇÃO 5 0,00 0,00 8.920,27 8.920,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.840,54

ATIVIDADE 06:
IMPLANTAÇÃO E /
OU MELHORIA DA
MACROMEDIÇÃO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 15.049,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.049,66

ATIVIDADE 07:
GERENCIAMENTO
DE PRESSÕES 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.049,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.049,66

ATIVIDADE 08:
PROGRAMAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE
PESQUISA DE
VAZAMENTOS 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9467,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.467,90

ATIVIDADE 09:
DETERMINAÇÃO
DOS
INDICADORES DE
PERDAS 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.677,02 0,00 0,00 0,00 0,00 6.677,02

ATIVIDADE 10:
DIAGNÓSTICO DO
PARQUE DE
HIDRÔMETROS
(MICROMEDIÇÃO)
E ESTUDOS PARA
MELHORIA DAS
GESTÃO DE
MICROMEDIÇÃO 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.349,82 0,00 0,00 0,00 13.349,82

ATIVIDADE 11:
DIAGNÓSTICO DO
ESTADO DAS
TUBULAÇÕES 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.467,90 0,00 0,00 9.467,90

ATIVIDADE 12:
PERDAS
FINANCEIRAS E
INVESTIMENTOS
NECESSÁRIOS 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.677,02 0,00 6.677,02

ATIVIDADE 13:
ANÁLISE DE
ALTERNATIVAS E
RETORNO DE
INVESTIMENTOS 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.252,06 6.252,06

ATIVIDADES 14:
ELABORAÇÃO DO
PLANO DIRETOR
DE COMBATE ÁS
PERDAS 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.467,90 9.467,90

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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