PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sdo Paulo

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE
LOCAL: Rua Francisco Glicério, 315 - Centro, Santo Antdnio de Posse/SP

ITEM D'f;::f)i‘;?:s V:::)R PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA T:;Ts‘?L
SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 12 MES | 22 MES 32 MES | 42 MES 52 MES 62 MES
1 [SERVICOS PRELIMINARES 37.992,69 37.992,69 37.992,69
2 |INFRAESTRUTURA 70.277,81 35.138,90 70.277,81
3 |SUPRAESTRUTURA E FECHAMENTOS 206.150,51 206.150,51
4 |LAJE E COBERTURA 329.854,35 109.951,45 109.951,45 109.951,45 329.854,35
]
5 |ESQUADRIAS 130.932,29 130.932,29
6 |REVESTIMENTOS E PINTURAS 195.023,62 97.511,81 195.023,62
7 |INSTALAGOES HIDRAULICAS, HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM 81.901,31 27.300,44 27.300,44 81.901,31
8 |INSTALAGOES ELETRICAS 57.821,53 57.821,53
9 |AREA EXTERNA 26.998,12 13.499,06 26.998,12
10 [SERVICOS COMPLEMENTARES 5.042,79 5.042,79
TOTAL (RS) 1.141.995,02 73.131,59 287.863,69 200.169,83 153.595,55 154.654,97 272.579,39 1.141.995,02
BDI ADOTADO (20,34%) 232.281,79 14.874,97 58.551,48 40.714,54 31.241,33 31.456,82 55.442,65 232.281,79
TOTAL GERAL COM BDI (R$) 1.374.276,81 88.006,56 346.415,17 240.884,37 184.836,88 186.111,79 328.022,04 1.374.276,81
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