
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

 OBRA: PARQUE GUADALUPE - FASE 2

ITEM DESCRIÇÃO DAS VALOR TOTAL
ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.873,73                    1.957,91               1.957,91               1.957,91               5.873,73

2 CAMINHO - Intertravado 185.807,24                61.935,75             61.935,75             61.935,75             185.807,24

3 PARADAS (Intertravado) e MURAIS 70.056,42                  35.028,21             35.028,21             70.056,42

4 PRAÇA (parte baixa) - Intertravado 232.439,24                116.219,62           116.219,62           232.439,24

5 ESTACIONAMENTO 28.661,62                  28.661,62             28.661,62

6 DRENAGEM 281.527,78                70.381,95             70.381,95             140.763,89           281.527,78

7 PRAÇA (parte alta) - Intertravado 113.501,27                56.750,64             56.750,64             113.501,27

8 QUIOSQUE COM BANHEIROS 100.542,55                33.514,18             33.514,18             33.514,18             100.542,55

9 CAMINHO SECUNDÁRIO - Intertravado 31.752,71                  31.752,71             31.752,71

10 CALÇADA NOVA 32.492,73                  32.492,73             32.492,73

11 MELHORIAS NO MURAL 23.310,72                  23.310,72             23.310,72

1.105.966,01          379.451,94 375.788,25 350.725,82 0,00 0,00 1.105.966,01
216.769,34             74.372,58 73.654,50 68.742,26 0,00 0,00 216.769,34

1.322.735,35 453.824,52 449.442,75 419.468,08 0,00 0,00 1.322.735,35
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