
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

 OBRA: PONTE NO CRUZAMENTO DO CÓRREGO COM A RUA ERNESTO CHIARINI DE UGO

ITEM DESCRIÇÃO DAS QUANT. UN. VALOR TOTAL

ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Ponte no cruzamento do córrego com a Rua Ernesto C. Ugo

1.1 PONTE: Serviços iniciais 1,00             conj. 18.529,42                18.529,42                         18.529,42

1.2 PONTE: Drenagem pluvial 1,00             conj. 10.808,78                10.808,78 10.808,78

1.3 PONTE: Aduelas de concreto armado, com instalação 1,00             conj. 150.214,48              75.107,24                         75.107,24 150.214,48

1.4 PONTE: Execução de muros alas 1,00             conj. 9.611,59                  9.611,59 9.611,59

1.5 PONTE: Aterro lateral e recobrimento da ponte 1,00             conj. 4.001,42                  4.001,42 4.001,42

1.6 PONTE: Pavimentação asfáltica na ponte 1,00             conj. 4.837,57                  4.837,57 4.837,57

1.7 PONTE: Serviços complementares 1,00             conj. 1.342,14                  1.342,14 1.342,14

TOTAL (R$) 199.345,40          93.636,66 75.107,24 30.601,50 199.345,40

BDI ADOTADO (19,60%) 39.071,70            18.352,79 14.721,02 5.997,89 39.071,70

238.417,10 111.989,45 89.828,26 36.599,40 238.417,10

238.417,10

207.956,40R$               

30.460,70R$                 

238.417,10R$               

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP ART nº ______________________________

(90 DIAS)

           TOTAL GERAL COM BDI (R$)

TOTAL GERAL (R$) 238.417,10

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo

LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ENG. JOSÉ SIDNEI VIEIRA

AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 0605058496

TOTAL DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

TOTAL DE RECUROS DO MUNICÍPIO DE S. ANTONIO DE POSSE/SP - CONTRAPARTIDA

TOTAL DO INVESTIMENTO


