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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
41041/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20
1. FECHAMENTO E ENTRADAS  175.974,11 % Período: 42,23% 57,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. FECHAMENTO  173.235,74 % Período: 41,32% 58,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PORTAL DE ENTRADA  2.738,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. RECUPERAÇÃO DO QUIOSQUE, BRINQUEDOS E PISO 14.320,64 % Período: 0,00% 0,00% 6,22% 0,00% 93,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. RECUPERAÇÃO DO QUIOSQUE  890,69 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRINQUEDOS  2.585,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. RECUPERAÇÃO DO PISO E DESCANÇO PNE  6.806,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. TROCA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  4.037,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. TORNEIRA  2.469,39 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. TORNEIRA  2.469,39 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE COMERCIAL  34.460,03 % Período: 0,00% 0,00% 34,15% 36,70% 29,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. FUNDAÇÃO  4.526,81 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. ESTRUTURA E COBERTURA  7.241,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. PISO, FECHAMENTO E CAIXILHOS  10.172,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.4. HIDRAULICA  ACABAMENTOS  1.712,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.5. HIDRAULICA INICIAL  2.473,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.6. INSTALAÇÃO ELETRICA  8.333,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. PERGOLADO E PAISAGISMO  7.510,45 % Período: 0,00% 0,00% 41,04% 0,00% 58,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. PERGOLADO DE MADEIRA  3.081,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. PAISAGISMO  4.428,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. ACESSIBILIDADE  244,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. ACESSIBILIDADE  244,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. INSTALAÇÃO ELETRICA DO BOSQUE  46.247,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 76,07% 23,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 26,42% 36,15% 6,48% 17,01% 13,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1058528-55

Total:    R$ 281.225,80

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

BOSQUE ERNESTO COSER

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSEREVITALIZAÇÃO DO BOSQUE ERNESTO COSER

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA 
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.
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1058528-55

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

BOSQUE ERNESTO COSER

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSEREVITALIZAÇÃO DO BOSQUE ERNESTO COSER

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA 
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Repasse: 71.471,82 97.775,83 17.514,22 45.997,15 37.717,17 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.840,52 3.885,94 696,07 1.828,08 1.499,00 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 74.312,35 101.661,76 18.210,29 47.825,23 39.216,17 - - - - - - - 

%: 26,42% 62,57% 69,05% 86,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 71.471,82 169.247,65 186.761,87 232.759,02 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 

Acumulado: Contrapartida: 2.840,52 6.726,46 7.422,53 9.250,61 10.749,61 10.749,61 10.749,61 10.749,61 10.749,61 10.749,61 10.749,61 10.749,61 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 74.312,35 175.974,11 194.184,40 242.009,63 281.225,80 281.225,80 281.225,80 281.225,80 281.225,80 281.225,80 281.225,80 281.225,80 

Local Responsável Técnico
Nome: Engº Civil José Sidnei Vieira
CREA/CAU: 0605058496-SP

Data ART/RRT: 28027230181323338

Total:    R$ 281.225,80

quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019

STO. ANTONIO DE POSSE
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