c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1058528-55 41041/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO |REVITALIZACAO DO BOSQUE ERNESTO COSER BOSQUE ERNESTO COSER
ERRO: NUMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/19 05119 06/19 07119 08/19 09/19 10119 11119 12119 01/20

I

FECHAMENTO 173.235,74 | % Periodo:

[1.2. PORTAL DE ENTRADA 2.738,37 | % Periodo:

% Periodo:

21. RECUPERACAO DO QUIOSQUE 890,69 | % Periodo:

2.2. RECUPERAGCAO E INSTALACAO DOS BRIN  2.585,63 | % Periodo:
|

|2.3. RECUPERACAO DO PISO E DESCANCO P} 6.806,65 | % Periodo:

|2.4. TROCA E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO  4.037,67 | % Periodo:

% Periodo:
3.1. TORNEIRA 2.469,39 | % Periodo:
% Periodo:
4.1. FUNDACAO 4.526,81 | % Periodo:
4.2. ESTRUTURA E COBERTURA 7.241,44 | % Periodo:
|
B b 172, o Periodo:
4.3 PISO, FECHAMENTO E CAIXILHOS 10.172,38 | % Period
4. 712, o Periodo:
4.4 HIDRAULICA ACABAMENTOS 1.712,29 | % Period
5. 473, o Periodo:
4.5 HIDRAULICA INICIAL 2.473,12 | % Period
6. A .333, v Periodo:
4.6 INSTALACAO ELETRICA 8.333,99 | % Period
% Periodo:
5.1. PERGOLADO DE MADEIRA 3.081,96 | % Periodo:

|5.2. PAISAGISMO 4.428,49 | % Periodo:
% Periodo:
6.1. ACESSIBILIDADE 244,12 | % Periodo:
% Periodo:
Total: R$ 281.225.80 %: | 2642%|  36,15%] 648%  17,01%]  13,94%]
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c A ' A ¥ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1058528-55 41041/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO |REVITALIZACAO DO BOSQUE ERNESTO COSER BOSQUE ERNESTO COSER
ERRO: NUMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20
Repasse: | 71.471,82 | 97.775,83 | 17.514,22 | 45.997,15 | 37.717,17
Periodo: Contrapartida: 2.840,52 3.885,94 696,07 1.828,08 1.499,00
Outros: - - - - -
Investimento: | 74.312,35  101.661,76 | 18.210,29 | 47.825,23 | 39.216,17
%: 26,42% 62,57% 69,05% 86,06% 100,00%
Repasse: 71.471,82 | 169.247,65 | 186.761,87 | 232.759,02 | 270.476,19
Acumulado: Contrapartida: 2.840,52 6.726,46 7.422,53 9.250,61 10.749,61
Outros: - - - - -
Investimento: | 74.312,35  175.974,11 | 194.184,40 | 242.009,63 | 281.225,80

STO. ANTONIO DE POSSE

Local Responsavel Técnico

Nome: Eng°® Civil José Sidnei Vieira
quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019 CREA/CAU: 0605058496-SP
Data ART/RRT: 28027230181323338
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