
CÓDIGO UNID. QTDE. VALORES TOTAL

UNITÁRIO (R$)

CPOS (174) (MATERIAIS E SERVIÇOS) 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1 RESERVATÓRIO METÁLICO 

1.1 ESTACAS

1.1.1
12.05.010

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca 

escavada
tx 1,00     1.423,57 1.423,57 1.423,57

1.1.2 12.05.030
Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t, contemplando a mão de 

obra especializada e inclusive equipamentos necessários para execução da mesma.
m 204,00          16,04 3.272,16 3.272,16

1.1.3 11.01.321 Concreto usinado, fck = 35,0 MPa - para bombeamento m³ 14,45        315,61 4.560,56 4.560,56

1.1.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa Kg 1.417,80            6,87 9.740,29 9.740,29

1.2 BASE RESERVATÓRIO METÁLICO 

1.2.1 03.01.020 Demolição manual de concreto simples (6 cm) m³ 1,00        165,22 165,22 165,22

1.2.2 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 

argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
m³ 1,00          88,83 88,83 88,83

1.2.3
07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m (Altura 70 cm) m³ 11,63            6,59 76,64 76,64

1.2.4
54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m² 16,62

           1,94 
32,24 32,24

1.2.5
14041  

(SINAPI)
Concreto usinado, fck = 10,0 MPa - lastro- Inclusive lançamento m³ 3,32  220,87 733,29 733,29

1.2.6
11.01.321 Concreto usinado, fck = 35,0 MPa - para bombeamento m³ 13,30        315,61 4.197,61 4.197,61

1.2.7 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa Kg 640,62            6,87 4.401,06 4.401,06

1.2.8 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 13,30          87,49 1.163,62 1.163,62

1.2.9 09.02.060 Forma curva em compensado para estrutura aparente (30 cm) m² 4,34        132,80 576,35 576,35

1.2.10 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção (3 cm) m³ 0,50        510,18 255,09 255,09

30.686,53 0,00 0,00 30.686,53

6.241,64 0,00 0,00 6.241,64

36.928,17

2 RESERVATÓRIO METÁLICO 200 M³

2.1 3 Cotações

Fornecimento e instalação de reservatório metálico, com capacidade de armazenamento 

de 200.000 litros, em chapas aço carbono (ASTM-A36) alta resistência, com aplicação 

primer epóxi e acabamento em epóxi poliamida, inclusive acessórios como escadas, 

grades de proteção, conexões de entrada e saída, transporte e instalação - COMPLETA

conj. 1,00 107.159,80 53.579,90 53579,90 107.159,80

36.928,17 53.579,90 53.579,90 144.087,97

____________________________________

Norberto de Olivério Junior Arq. José Antonio Torezan

Prefeito Municipal Autor do orçamento e fiscalização

Santo Antonio de Posse - SP CAU A76.218-0

TOTAL GERAL (R$)

TOTAL (R$)

BDI (20,34 %)

TOTAL COM BDI (R$)

DATA:         JAN 2.019

ITEM DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

(PRAZO DE 3 MESES)

                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO:  RESERVATÓRIO METÁLICO DE 200 m3 (200.000 LITROS).

LOCAL:       BAIRRO RECREIO CAMPESTRE.


