Estado de S&o Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: SALDO REMANESCENTE DA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - U.B.S. JARDIM BRASILIA

LOCAL: JARDIM BRASILIA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM DESCRICAO DAS ATIVIDADES QUANT. [ UN. VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
(R$) (90 DIAS) (R$)
SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES 2° MES 3° MES
1. SALDO REMANESCENTE 196.916,17

1.1 [SUPERESTRUTURA 1,00 [ conj. 7.006,09 7.006,09 7.006,09
1.2 |ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E FERRO 1,00 | conj. 33.270,16 33.270,16 33.270,16
1.3 |VIDROS 1,00 | conj. 8.843,65 8.843,65 8.843,65
14 |COBERTURA 1,00 | conj. 10.936,77 10.936,77 10.936,77|
1.5 |REVESTIMENTOS 1,00 [ conj. 39.071,74 39.071,74
1.6 |PINTURA 1,00 | conj. 24.343,87 24.343,87 24.343,87
1.7 |PISO INTERNO 1,00 | conj. 4.321,39 4.321,39 4.321,39
1.8 |INSTALACOES ELETRICAS 1,00 | conj. 27.844,90 27.844,90 27.844,90
1.9 |INSTALACOES HIDRAULICAS 1,00 | conj. 33.934,05 33.934,05 33.934,05
1.10 |PISO CIMENTADO 1,00 | conj. 4.545,96 4.545,96 3.517,36
1.11 [JARDINAGEM 1,00 | conj. 2.797,60 2.797,60 2.589,50II
2. |SERVICOS ADICIONAIS 39.958,49 9.989,62 9.989,62 19.979,24 39.958,49
TOTAL GERAL SEM BDI(R$) 236.874,66 71.325,61 105.038,73 60.510,33| 236.874,66

BDI 20,34% (R$) 48.180,31 14.507,63 21.364,88 12.307,80), 48.180,31

TOTAL GERAL COM BDI (R$) 285.054,97 85.833,23 126.403,60 72.818,13" 285.054,97

NORBERTO DE OLIVERIO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENG® CIVIL JOSE SIDNEI VIEIRA
AUTOR DO ORCAMENTO

RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DO CONVENIO




