Estado de Sdo Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: QUADRA SOCIETY E REFORMA DA PISTA DE SKATE - CIEF

LOCAL: BAIRRO SAO JUDAS TADEU

ITEM DESCRICAO DAS QUANT. || UN. VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (R$) 180 DIAS (RS)
SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
1 |[REFORMA PISTA DE SKATE 1,00 | conj. 78.188,65 39.094,32 39.094,32 78.188,65
2 |QUADRA SOCIETY 1,00 | conj. 153.440,83 76.720,41 76.720,41 153.440,83
3 |AREA EXTERNA 1,00 | conj. 45.862,25 45.862,25 45.862,25
4 |INSTALACOES ELETRICAS 1,00 | conj. 18.775,66 18.775,66 18.775,66
5 |TROCA DE TELHADO (Pitio da escola) 1,00 | conj. 39.558,38 39.558,38 39.558,38
TOTAL (RS) 335.825,76 76.720,41 76.720,41 78.652,70 57.869,98 45.862,25 0,00 335.825,76
BDI (20,34%) (R$) 68.306,96 15.604,93 15.604,93 15.997,96 11.770,75 9.328,38 0,00 68.306,96
TOTAL COM BDI (R$) 404.132,72 92.325,35 92.325,35 94.650,66 69.640,74 55.190,63 0,00 404.132,72
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