
Estado de São Paulo

ITEM DESCRIÇÃO DAS QUANT. UN. VALOR TOTAL

ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

1 CONSTRUÇÃO DO BERÇARIO 

1.1 Serviços preliminares 1,00          conj. 6.757,58                  6.757,58 6.757,58

1.1 Fundação 1,00          conj. 11.774,80                11.774,80          11.774,80

1.3 Estrutura e Vedação 1,00          conj. 50.738,92                25.369,46          25.369,46 50.738,92

1.4 Cobertura 1,00          conj. 52.336,70                52.336,70 52.336,70

1.5 Esquadrias 1,00          conj. 26.545,98                26.545,98 26.545,98

1.6 Revestimentos e pintura 1,00          conj. 65.037,97                32.518,98           32.518,98           65.037,97

1.7 Instalação Hidraulica e acabamentos 1,00          conj. 40.289,71                20.144,86           20.144,86           40.289,71

1.8 Construção do solário / muro / calçada 1,00          conj. 14.818,45                14.818,45           14.818,45

1.9 Acesso Coberto 1,00          conj. 21.845,01                21.845,01 21.845,01

1.10 Instalação Elétrica 1,00          conj. 10.094,09                10.094,09 10.094,09

TOTAL (R$) 300.239,21              43.901,84 77.706,16 79.209,82 67.482,29 31.939,10 0,00 300.239,21

BDI (20,34%) (R$) 61.068,66                8.929,63 15.805,43 16.111,28 13.725,90 6.496,41 0,00 61.068,66

TOTAL COM BDI (R$) 361.307,87           52.831,47 93.511,59 95.321,10 81.208,19 38.435,51 0,00 361.307,87

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR ENG. JOSÉ SIDNEI VIEIRA

PREFEITO MUNICIPAL AUTOR DO PROJETO E ORÇAMENTO

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP CREA 0605058496

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

150 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

 OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE EMEI “OLGA AMÉLIA LUCCHESI BERGO”

LOCAL: Rua Irineu Turola, n° 351, Bairro Jd. Vila Rica


