Estado de S&o Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: AMPLIACAO DA CRECHE EMEI “OLGA AMELIA LUCCHESI BERGO”
LOCAL: Rua Irineu Turola, n° 351, Bairro Jd. Vila Rica

ITEM DESCRICAO DAS QUANT. || UN. VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (R$) 150 DIAS (R$)
SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES 2° MES 3°MES 4° MES 5° MES 6° MES
1 |CONSTRUCAO DO BERCARIO

1.1 [Servicos preliminares 1,00 [ conj. 6.757,58 6.757,58 6.757,58II

1.1 |Fundagdo 1,00 | conj. 11.774,80 11.774,80 11.774,80)

1.3 [Estrutura e Vedacéo 1,00 [ conj. 50.738,92 25.369,46 25.369,46 50.738,92
1.4 [Cobertura 1,00 | conj. 52.336,70 52.336,70 52.336,70II

1.5 |[Esquadrias 1,00 [ conj. 26.545,98 26.545,98 26.545,98

1.6 |Revestimentos e pintura 1,00 | conj. 65.037,97 32.518,98 32.518,98 65.037,97

1.7 [Instalacdo Hidraulica e acabamentos 1,00 [ conj. 40.289,71 20.144,86 20.144,86 40.289,71

1.8 | Construg&o do solario / muro / calcada 1,00 | conj. 14.818,45 14.818,45 14.818,45

1.9 [Acesso Coberto 1,00 [ conj. 21.845,01 21.845,01 21.845,01

1.10 |Instalacdo Elétrica 1,00 | conj. 10.094,09 10.094,09 10.094,09

TOTAL (R$) 300.239,21 43.901,84] 77.706,16 79.209,82 67.482,29 31.939,10 0,00, 300.239,21

BDI (20,34%) (R$) 61.068,66 8.929,63] 15.805,43" 16.111,28 13.725,90 6.496,41 0,00 61.068,66

TOTAL COM BDI (R$) 361.307,87 52831,47] 9351159 9532110 81.208,19 38.435,51 000 36130787
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