PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de S&o Paulo

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: GALERIAS PLUVIAIS NA RUA ERNESTO C. UGO
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

DESCRICAO DAS QUANT. || UN. VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (R$) 60 DIAS (R$)
SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES 20 MES
GALERIAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO NA RUA
ERNESTO C. UGO
GALERIAS PLUVIAIS 1,00| VB 57.176,23 28.588,12 28.588,12 57.176,23
PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100 | ve 5.033,13
REDE ESGOTO 1,00 | VB 31.479,07 31.479,07
TOTAL (R$) 93.688,44 46.844,22 46.844,22 93.688,44
BDI ADOTADO (20,34%) 19.056,23 9.528,11 9.528,11 19.056,23
TOTAL GERAL COM BDI (R$) 112.744,67 56.372,33 56.372,33 112.744,67
TOTAL GERAL (R$) 112.744,67 112.744,67
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