
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: GALERIAS PLUVIAIS NA RUA ERNESTO C. UGO

ITEM DESCRIÇÃO DAS QUANT. UN. VALOR TOTAL

ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS

 GALERIAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO NA RUA 

ERNESTO C. UGO

1 GALERIAS PLUVIAIS 1,00             VB 57.176,23                     28.588,12                            28.588,12 57.176,23

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1,00             VB 5.033,13                       2.516,57                              2.516,57 5.033,13

3 REDE ESGOTO 1,00             VB 31.479,07                     15.739,54                            15.739,54 31.479,07

TOTAL (R$) 93.688,44                 46.844,22 46.844,22 93.688,44

BDI ADOTADO (20,34%) 19.056,23                 9.528,11 9.528,11 19.056,23

112.744,67 56.372,33 56.372,33 112.744,67

112.744,67

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP DIRETOR DE OBRAS ENGENHARIA PMSAPOSSE

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo

LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 0605058496

60 DIAS

           TOTAL GERAL COM BDI (R$)

TOTAL GERAL (R$) 112.744,67

ENG. JOSÉ SIDNEI VIEIRA


