Estado de Séo Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: CONSTRUGAO DO REFEITORIO DA PREFEITURA
LOCAL: Praca Chafia Chaib Baracat, 351 — Vila Esperanca

ITEM DESCRICAO DAS QUANT. |[ UN. VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (R$) 90 DIAS (R$)
SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES 2° MES 3° MES
CONSTRUCAO DO REFEITORIO
1.1 [Servicos preliminares 1,00 | conj. 3.707,65 3.707,65 3.707,65
1.2 [Fundacéo 1,00 | conj. 10.035,14 10.035,14 10.035,14
1.3 [Estrutura e Vedacéo 1,00 | conj. 29.476,56 14.738,28 14.738,28 29.476,56
1.4 [Cobertura 1,00 | conj. 38.809,76 27.166,83 11.642,93 38.809,76
1.5 [Esquadrias 1,00 | conj. 18.057,00 9.028,50 9.028,50 18.057,00
1.6 [Revestimentos e pintura 1,00 | conj. 34.153,48 34.153,48 34.153,48
1.7 [InstalagBes Hidraulicas e Acabamentos 1,00 | conj. 14.844,17 4.948,06 4.948,06 4.948,06 14.844,17
1.8 [Construcéo da cal¢ada / jardim 1,00 | conj. 2.647,51 2.647,51 2.647,51
1.9 [Instalacdes Elétricas 1,00 | conj. 8.617,70 2.872,57 2.872,57 2.872,57 8.617,70
TOTAL (R$) 160.348,96 36.301,69 58.754,23 65.293,04 160.348,96
BDI (20,34%) (R$) 32.614,98 7.383,76 11.950,61 13.280,60 32.614,98
TOTAL COM BDI (R$) 192.963,94 43.685,45 70.704,84 78.573,64 192.963,94
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