
Estado de São Paulo

ITEM DESCRIÇÃO DAS QUANT. UN. VALOR TOTAL

ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO

1.1 Serviços preliminares 1,00          conj. 3.707,65                 3.707,65                       3.707,65

1.2 Fundação 1,00          conj. 10.035,14               10.035,14                     10.035,14

1.3 Estrutura e Vedação 1,00          conj. 29.476,56               14.738,28                     14.738,28                     29.476,56

1.4 Cobertura 1,00          conj. 38.809,76               27.166,83                     11.642,93 38.809,76

1.5 Esquadrias 1,00          conj. 18.057,00               9.028,50                       9.028,50 18.057,00

1.6 Revestimentos e pintura 1,00          conj. 34.153,48               34.153,48 34.153,48

1.7 Instalações Hidráulicas e Acabamentos 1,00          conj. 14.844,17               4.948,06                       4.948,06                       4.948,06 14.844,17

1.8 Construção da calçada / jardim 1,00          conj. 2.647,51                 2.647,51 2.647,51

1.9 Instalações Elétricas 1,00          conj. 8.617,70                 2.872,57                       2.872,57                       2.872,57 8.617,70

TOTAL (R$) 160.348,96             36.301,69 58.754,23 65.293,04 160.348,96

BDI (20,34%) (R$) 32.614,98               7.383,76 11.950,61 13.280,60 32.614,98

TOTAL COM BDI (R$) 192.963,94           43.685,45 70.704,84 78.573,64 192.963,94

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR ENGº CIVIL JOSÉ SIDNEI VIEIRA

PREFEITO MUNICIPAL AUTOR DO PROJETO E ORÇAMENTO

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP CREA 0605058496

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

90 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA PREFEITURA

LOCAL: Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Vila Esperança


