PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Séo Paulo

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA RUA ORLANDO DAL

CORSO
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM DESCRICAO DAS QUANT. |[ UN. VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (R$) 60 DIAS (R$)
SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES 2° MES
OBRA: PAVIMENTA(;AO ASFALTICA NA RUA ORLANDO DAL
CORSO

1 [SERVICOS INICIAIS 1,00 | conj. 51.625,87 51.625,87 51.625,87
2 |GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS (C=242,62m) 1,00 | conj. 9.716,46 9.716,46
3 [PAVIMENTAGAO ASFALTICA 1,00 | conj. 44.871,29 44.871,29
4 |CALCADAS (A= 236,99m2) 1,00 | conj. 14.223,00 14.223,00
5 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (02 CONJUNTOS) 1,00 | conj. 272,98 272,98
6 [SINALIZACAO VIARIA 1,00 | conj. 1.035,33 1.035,33
7 |MURO DE PROTECAO 1,00 | conj. 4.509,11 2.254,55 4.509,11
TOTAL (R$) 126.254,04 63.596,88“ 62.657,16 126.254,04
BDI ADOTADO (19,60%) 24.745,79 12.464,99 12.280,80 24.745,79
TOTAL GERAL COM BDI (R$) 150.999,83 76.061,87 74.937,96 150.999,83
TOTAL GERAL (R$) 150.999,83 150.999,83
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