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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
54918/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. RECAPEAMENTO ASFÁTICO RUA ERNESTO JORGE 52.053,71 % Período: 98,95% 1,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 51.508,09  545,62        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA ERNESTO JORGE 50.646,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 50.646,97  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.2. SINALIZAÇÃO RUA ERENESTO JORGE  1.406,74 % Período: 61,21% 38,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 861,12        545,62        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
2. RECAPEAMENTO ASFÁTICO RUA JOÃO RODRIGUES GONÇALVES 53.749,68 % Período: 97,62% 2,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 52.469,00  1.280,68     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
2.1. RECAPEAMENTO ASFÁTICO RUA JOÃO RODRIGUES GONÇALVES 52.469,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 52.469,00  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
2.2. SINALIZAÇÃO RUA JOÃO RODRIGUES GONÇALVES 1.280,68 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              1.280,68     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
3. RECAPEAMENTO ASFÁTICO RUA SÃO JOSÉ- RESSACA 45.620,69 % Período: 98,35% 1,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 44.866,97  753,72        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
3.1. RECAPEAMENTO ASFÁTICO RUA SÃO JOSÉ- RESSACA 44.866,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 44.866,97  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
3.2. SINALIZAÇÃO RUA SÃO JOSÉ-RESSACA  753,72 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              753,72        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA PAULO MARUN 172.884,19 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
4.1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA PAULO MARUN 170.672,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
4.2. SINALIZAÇÃO RUA PAULO MARUN  2.211,75 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              2.211,75     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 45,90% 54,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 131.491,63 155.008,37 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 17.352,43 20.455,84 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 148.844,06 175.464,21 - - - - - - - - - - 

%: 45,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 131.491,63 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 17.352,43 37.808,27 37.808,27 37.808,27 37.808,27 37.808,27 37.808,27 37.808,27 37.808,27 37.808,27 37.808,27 37.808,27 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 148.844,06 324.308,27 324.308,27 324.308,27 324.308,27 324.308,27 324.308,27 324.308,27 324.308,27 324.308,27 324.308,27 324.308,27 

Local Responsável Técnico
Nome: JOSE SIDNEI VIEIRA
CREA/CAU: 0605058496-SP

Data ART/RRT: 28027230200479105

1069416-02

Total:    R$ 324.308,27

Item Descrição

segunda-feira, 6 de julho de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFÁTICO RUA PAULO MARUM E OUTRAS RUAS

 Valor (R$) Parcelas:

NORBERTO DE OLIVERIO JUNIOR RECAPEAMENTO ASFÁTICO RUA PAULO MARUM E OUTRAS RUAS

SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
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