PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sio Paulo

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE St° A. DE POSSE
OBRA: REVITALIZAGAO DA RUA AMERICO LUCON
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM DESCRICAO DAS QUANT. || UN. VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (R$) (02 MESES) (R$)
SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES 2° MES
1 [SERVICOS PRELIMINARES 1,00 | conj. 4.028,36 4.028,36 4.028,36
2 |TERRAPLENAGEM 1,00 | conj. 3.095,36 3.095,36 3.095,36
3  |GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS (Comprimento: 225,30m) 1,00 | conj. 9.575,61 9.575,61 9.575,61
4 |RECAPEAMENTO ASFALTICO 1,00 | conj. 244.683,90 122.341,95 122.341,95 244.683,90
5 [PASSEIO PUBLICO (CALCADAS) 1,00 | conj. 15.930,35 15.930,35 15.930,35
6 ACESSIBILIDADE (16 RAMPAS ) 1,00 | conj. 4.503,07 4.503,07 4.503,07
7  [SINALIZACAO VIARIA 1,00 | conj. 4.823,56 4.823,56 4.823,56
8 |[LOMBOFAIXA (4 unidades) 1,00 | conj. 32.903,95 32.903,95 32.903,95
TOTAL (R$) 319.544,16 139.041,29J 180.502,88 | 319.544,16
BDT (19,60%) (r3) 0Z.630,066 27.252,09][ 39.3/6,90| 02.630,60
TOTAL GERAL COM BDI (RY) I 382.174,82 166.293,38]| 215.881,44 382.174,82
TOTAL GERAL (R$) 382.174,82
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