
ITEM DESCRIÇÃO DAS QUANT. UN. VALOR TOTAL

ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00           conj. 4.028,36               4.028,36                             4.028,36

2 TERRAPLENAGEM 1,00           conj. 3.095,36               3.095,36                             3.095,36

3 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS (Comprimento: 225,30m) 1,00           conj. 9.575,61               9.575,61                             9.575,61

4 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 1,00           conj. 244.683,90            122.341,95                         122.341,95 244.683,90

5 PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS) 1,00           conj. 15.930,35             15.930,35 15.930,35

6 ACESSIBILIDADE (16 RAMPAS ) 1,00           conj. 4.503,07               4.503,07 4.503,07

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,00           conj. 4.823,56               4.823,56 4.823,56

8 LOMBOFAIXA (4 unidades) 1,00           conj. 32.903,95             32.903,95 32.903,95

TOTAL (R$) 319.544,16            139.041,29 180.502,88 319.544,16

BDI (19,60%) (r$) 62.630,66             27.252,09 35.378,56 62.630,66

382.174,82 166.293,38 215.881,44 382.174,82

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR ENGº JOSÉ SIDNEI VIEIRA

PREFEITO MUNICIPAL AUTOR DO ORÇAMENTO

SANTO ANTONIO DE POSSE/ SP. DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE Stº A.  DE POSSE

 OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA AMÉRICO LUCON

TOTAL GERAL (R$) 382.174,82

(02 MESES)

           TOTAL GERAL COM BDI (R$)

LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo


