Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: REPAROS U.B.S. JARDIM BRASILIA

LOCAL: JARDIM BRASILIA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM DESCRICAO DAS ATIVIDADES QUANT. || UN. VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
(R$) (60 DIAS) (R$)
SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES 2° MES
1.1 COBERTURA (MARQUISE) 1,00 | conj. 4.616,17 4.616,17 4.616,17
1.2 PINTURA 1,00 [ conj. 26.332,60 7.899,78 18.432,82 26.332,60
13 PROTECAO DAS PORTAS 1,00 | conj. 187,80 187,80
1.4 PORTAS DE MADEIRA 1,00 | conj. 1.024,38 1.024,38 1.024,38
15 ESQUADRIAS 1,00 | conj. 628,07 628,07
1.6 PISO INTERNO 1,00 | conj. 983,25 491,63 983,25
17 COBERTURA 1,00 [ conj. 15.498,43 15.498,43
1.8 INSTALACOES ELETRICAS 1,00 | conj. 336,06 336,06
1.9 INSTALACOES HIDRAULICAS 1,00 | conj. 1.943,60 1.943,60 1.943,60
1.10 ADEQUACAO SALA ODONTOLOGICA 1,00 | conj. 6.859,74 l 3.429,87 6.859,74
TOTAL GERAL SEM BDI(R$) 58.410,10| 35.719,73 22.690,37 58.410,10
BDI 20,34% (R$) 11.880,61 7.265,39 4.615,22 11.880,61
TOTAL GERAL COM BDI (R$) 70.290,72 42.985,12 27.305,59 70.290,72
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