Estado de S&o Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: CONSTRUGCAO DE CAMPO SOCIETY - BELA VISTA
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM DESCRI(;AO DAS VALOR PRAZO DE EXECU(;AO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (R$) (120 DIAS) (R$)
SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES 20 MES 3° MES 4° MES
CONSTRUCAO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE

1 |Servigos iniciais 10.379,71 10.379,71 10.379,71
2 |Fechamento 141.377,86 | 70.688,93 70.688,93 141.377,86
3 |Piso 53.586,26 | 26.793,13 26.793,13 [ 53.586,26
4 |Instalagbes Elétricas 18.959,08 18.959,08 [ 18.959,08
I 0,00
I 0,00
I 0,00
I 0,00
0,00
TOTAL (R$) 224.302,91 107.861,77 116.441,14 0,00 224.302,91
BDI ADOTADO (20,34%) 45.623,21 21.939,08 23.684,13 0,00 45.623,21
TOTAL GERAL COM BDI (R$) 269.926,12 129.800,85 140.125,27 0,00 269.926,12

JOAO LEANDRO LOLLI
PREFEITO MUNICIPAL
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