
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

 OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE - PRAÇA TEMÁTICA

ITEM DESCRIÇÃO DAS VALOR TOTAL

ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE

1 Serviços iniciais 4.091,57                    4.091,57               4.091,57

2 Fundação 5.539,79                    5.539,79               5.539,79

3 Estrutura e Vedação 9.379,88                    9.379,88               9.379,88

4 Cobertura 7.838,12                    7.838,12               7.838,12

5 Esquadrias 5.757,49                    5.757,49               5.757,49

6 Revestimentos e pintura 12.798,55                  6.399,28               6.399,28               12.798,55

7 Instalação Hidraulica e acabamentos 7.815,30                    7.815,30               7.815,30

8 Instalação Elétrica 6.054,80                    6.054,80               6.054,80

9 Piso Externo 2.812,43                    2.812,43               2.812,43

62.087,93               19.011,24 19.994,89 23.081,81 62.087,93

12.628,69               3.866,89 4.066,96 4.694,84 12.628,69

74.716,62 22.878,12 24.061,85 27.776,65 74.716,62

JOÃO LEANDRO LOLLI

PREFEITO MUNICIPAL

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA PMSAPOSSE

AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055

(90 DIAS)

TOTAL (R$)

BDI ADOTADO (20,34%)

           TOTAL GERAL COM BDI (R$)

ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo

 LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA


