CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Séo Paulo OBRA: CONSTRUCAO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE - PRACA TEMATICA
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM DESCRICAO DAS VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (R$) (90 DIAS) (R$)
SERVIGOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES 2MES | MEs | 4 MEs 5° MES
CONSTRUCAO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE

1 |Servicos iniciais 4.091,57 4.091,57 4,091,57
2 |Fundagdo 5.539,79 | 5.539,79 5.539,79
3 [Estrutura e Vedagio 9.379,88 | 9.379,88 [ 9.379,88
4 |Cobertura 7.838,12 7.838,12 [ 7.838,12
5 |Esquadrias 5.757,49 5.757,49 [ 5.757,49
6 |Revestimentos e pintura 12.798,55 6.399,28 6.399,28 [ 12.798,55
7 |lInstalagdo Hidraulica e acabamentos 7.815,30 7.815,30 [ 7.815,30
8 [lInstalagdo Elétrica 6.054,80 6.054,80 [ 6.054,80II
9  |Piso Externo 2.812,43 2.812,43 2.812,43
TOTAL (R$) 62.087,93 19.011,24 19.994,89 23.081,81 62.087,93

BDI ADOTADO (20,34%) 12.628,69 3.866,89 4.066,96 4.694,84 12.628,69

TOTAL GERAL COM BDI (R$) 74.716,62 22.878,12 24.061,85 27.776,65 74.716,62
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