CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Séo Paulo OBRA: CONSTRUCAO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE - PARQUE NOVO CENTRO
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM DESCRICAO DAS VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (R$) (90 DIAS) (R$)
SERVIGOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES 2MES | MEs | 4 MEs 5° MES
CONSTRUCAO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE

1 |Servicos iniciais 4.012,71 4.012,71 4,012,71
2 |Fundagdo 5.539,79 | 5.539,79 5.539,79
3 [Estrutura e Vedagio 9.379,88 | 9.379,88 [ 9.379,88
4 |Cobertura 7.838,12 7.838,12 [ 7.838,12
5 |Esquadrias 5.757,49 5.757,49 [ 5.757,49
6 |Revestimentos e pintura 12.798,55 6.399,28 6.399,28 [ 12.798,55
7 |lInstalagdo Hidraulica e acabamentos 7.815,30 7.815,30 [ 7.815,30
8 [lInstalagdo Elétrica 6.054,80 6.054,80 [ 6.054,80II
9  |Piso Externo 1.928,49 1.928,49 1.928,49
TOTAL (R$) 61.125,13 18.932,38 19.994,89 22.197,86 61.125,13

BDI ADOTADO (20,34%) 12.432,85 3.850,85 4.066,96 4.515,04 12.432,85

TOTAL GERAL COM BDI (R$) 73.557,98 22.783,23 24.061,85 26.712,91 73.557,98
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