
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

 OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE - CAMPO SÃO JUDAS

ITEM DESCRIÇÃO DAS VALOR TOTAL

ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE

1 Serviços iniciais 4.246,24                    4.246,24               4.246,24

2 Fundação 5.539,79                    5.539,79               5.539,79

3 Estrutura e Vedação 9.379,88                    9.379,88               9.379,88

4 Cobertura 7.838,12                    7.838,12               7.838,12

5 Esquadrias 5.757,49                    5.757,49               5.757,49

6 Revestimentos e pintura 12.798,55                  6.399,28               6.399,28               12.798,55

7 Instalação Hidraulica e acabamentos 7.815,30                    7.815,30               7.815,30

8 Instalação Elétrica 6.054,80                    6.054,80               6.054,80

9 Piso Externo 4.654,39                    4.654,39               4.654,39

64.084,56               19.165,91 19.994,89 24.923,76 64.084,56

13.034,80               3.898,35 4.066,96 5.069,49 13.034,80

77.119,36 23.064,25 24.061,85 29.993,25 77.119,36

JOÃO LEANDRO LOLLI

PREFEITO MUNICIPAL

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA PMSAPOSSE

(90 DIAS)

           TOTAL GERAL COM BDI (R$)

ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA

BDI ADOTADO (20,34%)

TOTAL (R$)

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo

 LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055


